



Gemeente Nuenen

Jan van Schijnveltaan 2
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen
T (040) 2631 631

www.nuenen.nl

Nuenen, 07 april 2022

Beste gebruiker,

Door middel van deze informatiebrief willen wij u laten weten dat de aanbestedingsprocedure voor de verbouwing en inrichting van Het Klooster vertraagd is. In de planning van deze aanbesteding stuurden wij aan op de start van de verbouwing in september/oktober 2022. Dit blijkt helaas niet realiseerbaar te zijn.

Waarom is de aanbesteding vertraagd?

De bouwgrondstoffen zijn erg duur geworden en dit heeft direct impact op de inschrijvingen op deze aanbesteding. We hebben helaas geen partij gevonden die binnen de vastgestelde inkoopstrategie de opdracht uit kon voeren.

Wat nu?

We willen graag opnieuw een aanbestedingsprocedure starten en koersen nu op start verbouwing Het Klooster september/oktober 2023.

Voor het komend verenigingsjaar, dat van start gaat in augustus 2022 kunt u dus gebruik blijven maken van Het Klooster.

In deze periode loopt de voorbereiding naar vervangende huisvesting door.

Het bestuur van de onlangs opgerichte vereniging houden wij op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij hebben met hen met regelmaat overleggen.

Wij houden u uiteraard ook op de hoogte van de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Mevr. Sylvia Rutten-Nefs
Projectleider Ruimtelijke Ordening

Deze brief is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening